

АКТ № -1234 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск

от «22» _____ мая 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика - директор Иванов Иван Иванович

от генподрядчика - менеджер Петров Петр Петрович

от подрядчика - прораб Сидоров Евлампий Андреевич

от проектной организации Главный инженер проекта Павлов Павел Павлович

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту _____

Текущий ремонт в столовой номер 15, г. Минск, ул. Ленина, д.100

выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией по следующим причинам: **Недоработка проектно-сметной документации**

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ, ресурсов	Количество, единица измерения	Основная заработная плата, руб.	Эксплуатация машин и механизмов		Материальные ресурсы		Стои- мость, руб.
					всего, руб.	в.т.ч. зарплата машиниста в, руб.	всего, руб.	в.т.ч. трансп- порт, руб.	
1	Е8-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО Стесненность К=1,2	М3	15689	9274	1866	105128	19913	130091
			17.55	275342 К1=1.2	162759 К1=1.2	32748 К1=1.2	1844996	349473	2283097
2	Е69-39-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ Стесненность К=1,2	М3	6684	0	0	0	0	6684
			6.579	43974 К1=1.2	0 К1=1.2	0 К1=1.2	0	0	43974
3	Е69-13-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ Стесненность К=1,2	100 ОТВ	19547	2454	0	0	0	22001
			0.36	7037 К1=1.2	883 К1=1.2	0 К1=1.2	0	0	7920
5	Е69-13-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ К РАСЦЕНКЕ Е69-13- 1 Стесненность К=1,2	100 ОТВ	14117	1772	0	0	0	15889
			0.36	5082 К1=1.2	638 К1=1.2	0 К1=1.2	0	0	5720
6	С101-86718	СВЕРЛА ШНЕКОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, КЛАСС ТОЧНОСТИ "В", ДИАМЕТРОМ 8,6-9,5 ММ, ДЛИНОЙ 175 ММ	ШТ	0	0	0	6469	1	6469
			0.02	0	0	0	129	0	129
7	Е6-11-2	УСТАНОВКА ЕРШЕЙ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М /9,2 М/ Стесненность К=1,2	Т	684175	6040	2580	2595265	8916	3285480
			0.0066	4516 К1=1.2	40 К1=1.2	17 К1=1.2	17129	59	21685
8	Е6-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 Стесненность К=1,2	100М3	4204990	1200794	174156	5407899	90172	10813683
			0.00234	9840 К1=1.2	2810 К1=1.2	408 К1=1.2	12654	211	25304
9	581321-0349	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	0	0	0	31753	3657	31753
			18	0	0	0	571554	65826	571554
Итого прямые затраты по разделу				345791	167130	33173	2446462	415569	2959383
Итого прямые затраты по акту				345791	167130	33173	2446462	415569	2959383

ВСЕГО стоимость в базисных ценах 2019г.

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ, ресурсов	Количество, единица измерения	Основная заработная плата, руб.	Эксплуатация машин и механизмов		Материальные ресурсы		Стои- мость, руб.
					всего, руб.	в.т.ч. зарплата машинист ов, руб.	всего, руб.	в.т.ч. транс- порт, руб.	

Представители: Заказчика _____

Генподрядчика _____

Подрядчика _____

Проектной организации: **Главный инженер проекта** _____

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму _____ руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ: