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Унифицированная форма № КС- 17
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322010

112233Инвестор ООО “НОВО-строй”, г. Новокузнецк, ул. Первомайская, д. 56Б, 89000000000 по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

112233Заказчик (Генподрядчик) ООО “НОВО-строй”, г. Новокузнецк, ул. Первомайская, д. 56Б, 89000000000 по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

123456Подрядчик (Субподрядчик) ООО “Эксперт-проект”, г. Новокузнецк, ул. Южная, д. 123, 89000000000 по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Автостоянка на 50 машино-мест, адрес: ул. Зенитная, д. 89
(наименование, адрес) Вид деятельности по ОКДП 56.78

Договор подряда (контракт номер 34
дата 12 06 2020

Основание для разрешения на строительство Приказ о начале строительства объекта номер 51
(наименование документа) дата 14 06 2020

Основание для приостановления строительств Приказ о приостановлении строительства объекта номер 34
(наименование документа) дата 23 12 2020

Вид операции 0123

Номер документа Дата составления

АКТ 75 25.12.2020
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Код

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20.07.2020 500000 230000 250000 180000 270000 50000 130000

Но-
мер

по по-
рядку

Наименование и назначение 
объектов, работ и затрат, 

приостановленных 
строительством

Дата
начала
строи-

тельства

Полная сметная 
(договорная) стоимость,

руб.

Сметная (договорная) 
стоимость выполненных 

работ на дату приостанов-
ления, руб.

Фактические затра- 
ты на дату приос- 
тановления строи- 
тельства по балан-
су застройщика,

руб.

Средства, необходи- 
мые для расчетов с 

подрядной организа- 
цией, включая неза- 

вершенное производ- 
ство, руб.

В том числе:
убытки и неустойки 
подрядной организа-
ции, связанные с рас-
торжением договоров 
на поставку материа- 

лов, конструкций,
руб.

Стоимость работ и 
затрат, 

необходимых на 
консервацию,

руб.

в том числе 
строительн

о- 
монтажные 

работы

в том числе 
строительно- 
монтажные 

работы
Автостоянка на 50 машино-
мест, этап закладки 
фундамента
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Итого 500000 230000 250000 180000 270000 50000 130000



Подготовлено с использованием системы 

Оборотная сторона формы №КС-17

Код

всего всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого
Всего по акту 500000 230000 250000 180000 270000 50000 130000

Руководитель организации заказчика Генеральный директор Кротов А.Б. Кротов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Соколенко Л.М. Соколенко
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель подрядной организации Генеральный директор Пушкарев В.Д. Пушкарев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Писарева З.Н. Писарева
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Но-
мер

по по-
рядку

Наименование и назначение 
объектов, работ и затрат, 

приостановленных 
строительством

Дата
начала
строи-

тельства

Полная сметная 
(договорная) стоимость,

руб.

Сметная (договорная) 
стоимость выполненных 

работ на дату приостанов-
ления, руб.

Фактические затра- 
ты на дату приос- 
тановления строи- 
тельства по балан-
су застройщика,

руб.

Средства, необходи- 
мые для расчетов с 

подрядной организа- 
цией, включая неза- 

вершенное производ- 
ство, руб.

В том числе:
убытки и неустойки 
подрядной организа-
ции, связанные с рас-
торжением договоров 
на поставку материа- 

лов, конструкций,
руб.

Стоимость работ и 
затрат, 

необходимых на 
консервацию,

руб.

в том числе 
строительн

о- 
монтажные 

работы

в том числе 
строительно- 
монтажные 

работы
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