

В Арбитражный суд Курганской области

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 001

Ответчик: ИП Иванов Иван Иванович

Адрес: 640001, г. Курган, ул. Центральная, д. 011

ИНН: 000000000000

ОГРНИП: 000000000000

Тел.: +7 (000) 000-00-00

Истец: ИП Петров Петр Петрович

Адрес: 640002, г. Курган, ул. Советская, д. 010

ИНН: 000000000000

ОГРНИП: 000000000000

Тел.: +7 (000) 000-00-00

Дело № А34-0000/2024

Возражение на исковое заявление

В производстве Арбитражного суда Курганской области находится дело по иску ИП Петрова Петра Петровича о взыскании задолженности по договору подряда № 001/23 от 01.01.2023. Истец требует взыскания с меня, ИП Иванова Ивана Ивановича, суммы в размере 100 000 рублей за якобы невыполненные обязательства по оплате выполненных работ, а также пеней за просрочку исполнения обязательств.

С исковыми требованиями не согласен по следующим основаниям.

Во-первых, работы, предусмотренные договором подряда, были выполнены истцом с существенными нарушениями сроков и качества. В соответствии с договором, работы должны были быть завершены к 01.06.2023, однако истец сдал объект лишь 01.07.2023, что подтверждается актом приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Таким образом, обязательства по своевременному выполнению работ истцом нарушены, что в силу статьи 723 ГК РФ является основанием для отказа в оплате части работ.

Во-вторых, работы были выполнены с дефектами, которые были зафиксированы при приемке. В связи с этим в адрес истца было направлено письменное требование об устранении недостатков. Однако устранение дефектов не было произведено в разумные сроки, что нарушает мои права как заказчика и дает основания для применения статей 715 и 723 ГК РФ о праве заказчика на уменьшение стоимости работ либо отказ от оплаты ненадлежащим образом выполненных обязательств.

На основании вышеизложенного считаю исковые требования истца необоснованными и подлежащими отклонению. Прошу суд отказать ИП Петрову Петру Петровичу в удовлетворении его исковых требований в полном объеме.

Приложения:

Копия договора подряда № 001/23 от 01.01.2023

Акт приемки выполненных работ от 01.07.2023

Копия претензии об устранении дефектов от 01.08.2023

Доказательства направления возражения сторонам.

Дата: 01.09.2024

Подпись: Иванов И.И.