

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1

Коды

Форма по ОКУД
Дата составления

0336001

Специализированная строительная организация ООО «Строймонтаж ТД» по ОКПО

123456789

Адрес г. Пермь, ул. Советская, д. 345.

по строительству объекта Торговый центр на 2 этажа
предприятие, здание, сооружение и т.п.

Адрес объекта Рязань, ул. Строительная, 25

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ

Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович Михайлов

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта

ООО «Всем подряд», Иванов Иван Сергеевич Иванов

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя
технического надзора) ООО «Строительный вектор», генеральный
директор Шумков Леодид Павлович

Начало работ: по договору (контракту) 19.03.2015 г.

фактически 19.03.2015 г.

Окончание работ (ввод в
эксплуатацию): по договору (контракту) 18.04.2016 г.

фактически 18.04.2016 г.

В настоящем журнале 8 пронумерованных и
прошнурованных страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал
Генеральный директор, Примаков Андрей
Андреевич
Иванов

Дата выдачи журнала, печать организации:

18.04.2016 г.

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность,
полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)

Торговый центр на 2 этажа общей площадью 800. кв. м., автостоянкой на 15 парковочных мест. Стоимость работ: 10 000 000 рублей.

Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

Департамент строительства города г. Рязань, 17.01.2015 г.

Субподрядные организации и выполняемые ими работы

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

ООО «Всем подряд», Иванов Иван Сергеевич

Отметки об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

[illegible]

По данному образцу печатать 2-ю, 3-ю, 4-ю страницы журнала по форме № КС-6.

Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ

[illegible]

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.

Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля и оценки качества строительно-монтажных работ

[illegible]

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу журнала по форме № КС-6.

Раздел 4. Перечень специальных журналов работ

[illegible]

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме № КС-6.

Раздел 5. Сведения о производстве работ

[illegible]

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.

Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб

[illegible]

По данному образцу печатать с 123-й страницы по 128-ю страницы включительно журнала по форме № КС-6. Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

В этой книге пронумеровано и
Прошнуровано
опечатаны сургучной печатью

8 страниц

М.П.

Генеральный
директор ООО
«Стройподряд-С»

ДОЛЖНОСТЬ

Иванов

ПОДПИСЬ

Иванов В.Р.

расшифровка подписи

«

>>

20

Г.