

Кому: ООО «Триумф»
г. Псков ул. Мирная, д. 23, оф. 9
От кого: ООО «ДомСтрой»
Псков ул. Новостроительная, д.57, оф.35

Претензия по договору подряда

15 апреля 2018 года между ООО «Триумф» и ООО «ДомСтрой» был заключен Договор подряда № 19-К, по которому ООО «Триумф» обязалось в срок до 20 мая 2018 года провести ремонтные работы в торговом павильоне площадью 100 кв. м., по адресу: г. Псков, ул. Ракетная, д. 46. Однако до сих пор (15 июля 2018 года) работы не доведены до конца и объект не сдан.

В связи с этим направляем в ООО «Триумф» данную претензию и просим незамедлительно решить эту проблему, т.е. довести работы до конца, а также выплатить неустойку в размере, указанном в Договоре подряда № 19-К за нарушение сроков сдачи объекта (п. 6.7.). Если претензия не будет удовлетворена, оставляем за собой право подать исковое заявление в суд.

Заместитель директора ООО «ДомСтрой»

Зайцев

Зайцев И.Р.