

ООО "Гамма"
адрес: г. Ижевск, ул. Елочная, д. 135, оф. 14,
тел. 8(3412) 88-88-88

от АПОУ УР "РМК МЗ УР"
адрес: г. Ижевск, ул. Сосновая, д. 35,
тел. 8(3412) 99-99-99

Исх. №3452
от "17" мая 2019 года

**Требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара**

"12" апреля 2019 года, в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", между АПОУ УР "РМК МЗ УР" и ООО "Гамма" был заключен государственный контракт №123-ГК на поставку стульев, в соответствии с которым ООО "Гамма" обязалось поставить заказанный товар, а АПОУ УР "РМК МЗ УР" обязалось принять и оплатить товар.

Согласно п. 9 Контракта обязательство по поставке товара должно быть исполнено поставщиком в срок до "30" апреля 2019 года. Данное условие Контракта было нарушено ООО "Гамма". Фактически обязательство было исполнено "15" мая 2019 года. Просрочка составила 15 дней.

В п. 10 Контракта от "12" апреля 2019 года №123-ГК стороны установили, что в случае ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, обозначенных в названном договоре, производится взыскание пени в объеме одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств, указанных в вышеназванном контракте, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства.

Таким образом, размер пеней составил 1360 рублей 00 копеек (одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек). Просим оплатить пени в течение 10 календарных дней.

Приложения к документу:

1. Копия контракта от "12" апреля 2019 года №123-ГК.
2. Расчет размера пеней - бухгалтерская справка от "16" мая 2019 года №45.
3. Акт поставки товара от "15" мая 2019 года №23-П.
4. Копия платежного поручения от "15" мая 2019 года №76-П.

Заместитель директора по АХЧ АПОУ УР "РМК МЗ УР" Коновалов П.Р.

Коновалов