

Номер документа	Дата составления
56	12.12.2020

о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству

[illegible]

Итого	400 000	300 000	300 000	100 000	50 000	50 000
-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Оборотная сторона формы №КС-18

Номер по порядку	Наименование объекта, стадий работ	Обоснование прекращения проектно-изыскательных работ	Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ, руб.	Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, руб.	Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб.	Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, руб.	В том числе: убытки и неустойки проектной организации связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб.	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
Всего по акту			400 000	300 000	300 000	100 000	50 000	50 000

Руководитель организации заказчика Генеральный директор Медведев А.С. Медведев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шихова Н.Д. Шихова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель подрядной организации Генеральный директор Смирнов Ф.С. Смирнов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Гольдман Э.И. Гольдман

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

